



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

RESIDENTE DE PROYECTO

INFORME TECNICO N° 21

MES DE MAYO DEL 2021

**PROYECTO: “RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE
CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES,
PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA
ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”**

RESIDENTE : ING JHAINY LISHET DOMINGUEZ LOPEZ.

INSPECTOR : ING ADRIANO EMILIO HOLGUIN QUISPE

UBICACIÓN : SECTORES CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA,
ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO

DISTRITO : FRIAS

PROVINCIA : AYABACA

DEPARTAMENTO : PIURA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



INFORME TECNICO N° 21 VALORIZACION DE PROYECTO MES DE MAYO 2021

I. GENERALIDADES

1.1. DATOS GENERALES

1.1.1. Nombre del Proyecto

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”

1.1.2. Nombre de la Meta

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LA S LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”

1.1.3. Ubicación

Departamento

PIURA

Provincia

AYABACA

Distrito

FRIAS

Localidad

CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO

1.1.4. Ejecuta

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

1.1.5. Modalidad de Ejecución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

1.1.6. Residente de Proyecto

ING. JHAINY LISHET DOMINGUEZ LOPEZ

1.1.7. Supervisor de Proyecto.

ING. ADRIANO EMILIO HOLGUIN QUISPE

1.1.8. Antecedentes de la Obra

Meta

: “RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”

- Código SNIP N° : 2444102
- Plazo de ejecución de la obra : 730 días calendarios (24 MESES)
- Financia : Municipalidad Distrital de Frijas
- Ejecuta : Municipalidad Distrital de Frijas
- Valor Referencial : S/. 1'221,142.61
- Cobertura Presupuestal : S/. 410,353.00

RESOLUCIONES:

Resolución de Aprobación de E.T.

: Resolución de Gerencial N° 1038 - 2019-MDF/ALC
(24/04/2019)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



1.1.9. Presupuesto

VALOR REFERENCIAL S/.	COSTO DIRECTO S/.	DEDUCTIVO S/.	ADICIONAL S/.	MONTO EJECUTADO COSTO DIRECTO +GG S/.
S/ 1,221,142.61	S/ 1,078,831.15	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 23,651.25

1.1.10. Plazos y fechas contractuales

ENTREGA DE TERRENO		INICIO DE OBRA	
PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL
17/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	01/07/2019

Plazo de Ejecución (Días calendario)	Fecha de Término	Ampliación de Plazo (en días calendario)	Nueva Fecha de Término
730	30/06/2021	84	21/09/2021

1.1.9. Situación Actual Adicional

AVANCE ACUMULADO		SITUACION (*)
PROGRAMADO (%)	REAL (%)	
89.69 %	87.65 %	Retrasada



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto consta de la Reforestación de 46 hectáreas así como la reforestación de 6 manantiales, para esto se realizarán acciones como, Forestación con especies nativas, Manejo forestal para la protección de manantiales y otros acuíferos, Instalación de 7 Viveros Comunes, acciones de capacitación a los productores agropecuarios para que cuenten con mejores conocimientos e información para protección de las nacientes y el buen uso de los Recursos; la Asistencia técnica con apoyo de equipo técnico municipal y especialistas para la Protección y uso sostenible de recursos forestales e hídricos; así mismo se dará el fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua para generar mecanismos de control social; Talleres participativos para elaborar e implementar instrumentos de gestión integrada de recursos forestales e hídricos y en aprovechamiento de recursos forestales e hídricos, contándose con la asesoría de 1 ingeniero residente, 01 supervisor y 6 técnicos agropecuarios, más el seguimiento de la División de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Frías.

1.2.1 Metas del proyecto:

- Producción de plántulas en vivero comunal (aproximadamente 9,000 plántulas de aliso/quinal/capulí, pino Pátula (20%) por vivero)
- Establecimiento de plantaciones definitivas; se considera implantar 1000 plántulas por hectárea, considerando una merma del 5 %.
- Desarrollar talleres de capacitación a líderes en gestión integrada de recursos Forestales.
- Brindar asistencia técnica con promotores locales debidamente preparados, para desarrollar capacidades para la innovación tecnológica y revalorar el conocimiento y prácticas conservacionistas de los manantiales.
- Elaboración de plan estratégico de gestión integrada de recursos hídricos
- Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y las capacidades de los directivos para la GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS FORESTALES /HIDRICOS.

1.2.2 COMPONENTES Y ACCIONES

1.2.2.1 Componente: Recuperación De La Cubierta Vegetal

- Acción 1.1; Forestación con especies nativas
- Acción 1.2; Manejo forestal para la protección de manantiales y otros acuíferos.
- Acción 1.3 Instalación de Viveros Comunes



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



19

1.2.2.2 Componente 2: Adecuado conocimiento y liderazgo de los usuarios de agua para la protección y uso sostenible de los Recursos.

- Acción 2.1: Ciudadanía cuenta con mejores conocimientos e información para protección del naciente y buen uso de los Recursos.
- Acción 2.2: Asistencia técnica con apoyo de equipo técnico municipal y especialistas para la Protección y Uso Sostenible de Recursos Forestales.

1.2.2.3 Componente 3: Fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua para la protección y uso sostenible de manantiales:

- Acción 3.1: Fortalecimiento de Organizaciones de usuarios De agua para generar Mecanismos de control social
- Acción3.2: Talleres participativos para elaborar e implementar instrumentos de gestión integrada de recursos Forestales e Hídrico.
- Acción 3.3: Capacitación en aprovechamiento de Recursos Forestales e Hídricos
- Acción3.4: Equipamiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



II. CONTROL DE OBRA

2.1. TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO: Los trabajos y partidas ejecutadas durante el mes
Mayo son:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	P.U.	MES ACTUAL:		%
				METRADO	COSTO	
				1.1	ACCION N°01: FORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	
	REFORESTACION DE 46 HECTAREAS CON ALISO/QUINUAL/CAPULI/PINO					
1.1.1	Cercado					
1.1.1.1	Marcado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.1.1.2	Hoyado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.1.1.3	Carguio Postes	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.1.1.4	Postes	Unidad	10.00	-	0.00	0%
1.1.1.5	Instalación de Postes	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.1.1.6	Alambrado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.1.1.7	Alambre de Puas	Rollo	75.00	-	0.00	0%
1.1.1.8	Grapas	Kg.	7.50	-	0.00	0%
1.2.1	Limpieza de Terreno			-	0.00	
1.2.1.1	Limpieza	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.1	Instalación a Campo			-	0.00	
1.3.1.1	Hoyado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.1.2	Acarreado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.1.3	Sembrado de Plantas	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.1.4	Riego	Jornal	30.00	56.00	1680.00	12%
1.4.1	Mantenimiento			-	0.00	
1.4.1.1	Limpieza	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.4.1.2	Recalce	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.4.1.3	Flete Terrestre	Flete	550.00	-	0.00	0%
1.4.1.4	Riego	Jornal	30.00	263.00	7890.00	10%
1.5.1	Equipos /Herramientas			-	0.00	
1.5.1.1	Palanas	Unidad	30.00	-	0.00	0%
1.5.1.2	Barreta	Unidad	65.00	-	0.00	0%
1.2	ACCION 02: MANEJO FORESTAL PARA LA PROTECCION DE MANANTIALES Y OTROS ACUIFEROS.				0.00	
					0.00	
1.2.1	Cercado				0.00	
1.2.1.1	Marcado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.2.1.2	Hoyado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.2.1.3	Carguio Postes	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.2.1.4	Postes	Und.	10.00	-	0.00	0%
1.2.1.5	Intalacion de Postes	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.2.1.6	Alambrado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.2.1.7	Alambre de Puas	Rollo	75.00	-	0.00	0%
1.2.1.8	Grapas	Kg.	7.50	-	0.00	0%
1.3.1	Limpieza de Terreno			-	0.00	
1.3.1.1	Limpieza	Jornal	30.00		0.00	0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



1.4.1	Instalación a Campo			-	0.00	
1.4.1.1	Hoyado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.4.1.2	Acarreado	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.4.1.3	Sembrado de Plantas	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.4.1.4	Riego	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.5.1	Mantenimiento			-	0.00	
1.5.1.1	Limpieza	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.5.1.2	Recalce	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.5.1.3	Flete Terrestre	Flete	550.00	-	0.00	0%
1.5.1.4	Riego	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.6.1	Equipos /Herramientas				0.00	
1.6.1.1	Palanas	Unidad	30.00	-	0.00	0%
1.6.1.2	Barreta	Unidad	65.00	-	0.00	0%
1.3	ACCIÓN 3: INSTALACIÓN DE VIVEROS COMUNALES			-	0.00	
1.3.1.	INSUMOS			-	0.00	
1.3.1.1	Postes de 2 mts largo * 3" Ø (Cerco)	Unid.	10.00	-	0.00	0%
1.3.1.2	Postes de Eucalipto de 2.5 mts largo * 3" Ø para techo	Unid.	10.00		0.00	0%
1.3.1.3	Malla Raschel (Techo) 27 * 27	Rollo	900.00	-	0.00	0%
1.3.1.4	Grapas	Kg.	7.50	-	0.00	0%
1.3.1.5	Alambre de Pua 200 mts.	Rollo	75.00	-	0.00	0%
1.3.1.6	Plastico de Color	mts	2.00	-	0.00	0%
1.3.1.7	Nilon de Pescar	Rollo	14.00	-	0.00	0%
1.3.1.8	Bolsas de Propagacion de 7*4*2	Millar.	25.00	-	0.00	0%
1.3.1.9	Plantin de Aliso	Unid.	1.00		0.00	0%
1.3.1.10	Plantin de Quinual	Unid.	1.00		0.00	0%
1.3.1.11	Plantin de Capuli	kg	130.00	-	0.00	0%
1.3.1.12	Semilla de Pino Patula	Kg.	350.00	-	0.00	0%
1.3.1.13	Micorriza	Kg	45.00		0.00	0%
1.3.1.14	Amistar Sobre de 40 gr	Sobre	45.00		0.00	0%
1.3.1.15	Phyton 27	Lt.	175.00		0.00	0%
1.3.1.16	Homay Sobre de 200 gr	Sobre	28.00		0.00	0%
1.3.1.17	Farmate Sobre de 250 gr	Sobre	88.00		0.00	0%
1.3.1.18	Rhizolex Sobre de 500 gr	Sobre	40.00		0.00	0%
1.3.1.19	Foliar a Base de Nitrogeno Bayfolan	Lt.	22.00		0.00	0%
1.3.1.20	Foliar a Base de Fosforo	Lt.	29.00		0.00	0%
1.3.1.21	Enraizador Misti	Lt.	70.00		0.00	0%
1.3.1.22	Foliar a Base de Microelementos (Fetrilon)	Lt.	27.00		0.00	0%
1.3.1.23	Insecticida a base de Clorpirifos	Lt.	35.00		0.00	0%
1.3.1.24	Alambre Galbanizado N° 16	Kg.	12.50	-	0.00	0%
1.3.1.25	Tierra Agricola	m3	20.00		0.00	0%
1.3.1.26	Arena de Rio para almacigo	m3	80.00		0.00	0%
1.3.1.27	Regaderas de Plastico por 05 Lt.	unidad	28.00	-	0.00	0%
1.3.1.27	Arena de Rio para sustrato	m3	150.00		0.00	0%
1.3.2	EQUIPOS				0.00	
1.3.2.1	Mochila Pulverizadora Jacto de 20 Lt	Unidad	325.00	-	0.00	0%
1.3.3	MANO DE OBRA			-	0.00	
1.3.3.1	Camas Almacigueras			-	0.00	
1.3.3.2	Limpieza Terreno	Jornal	30.00	-	0.00	0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



1.3.3.3	Apertura Camas Almacigueras 0.1 mts profundidad por 3.00 mts largo * 1 de ancho	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.3.4	Instalacion de Semillas	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.3.5	Aplicación de Sustrato Cama Almacigueras	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.3.6	Riego Almacigo	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.3.7	Control de Plagas y Enfermedades	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.4	Cercado Vivero			-	0.00	
1.3.4.1	Hollado 0.20 cmt * 0.60 cmt. 80 hoyos)	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.4.2	Instalacion de Postes	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.4.3	Instalacion de Alambre de Puas	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.5	Instalacion de Techo de Malla Raschel				0.00	
1.3.5.1	Hollado 0.20 cmt * 0.50 cmt. 40 hoyos	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.5.2	Instalacion de Postes	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.5.3	Instalacion de malla raschel	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.6	Construccion de Camas Para Forestales				0.00	
1.3.6.1	Limpieza Terreno	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.6.2	Apertura 5 Camas Almacigueras 15 cmts profundidad por 10 largo	Jornal	30.00	-	0.00	0%
1.3.7	Preparacion de Sustrato			-	0.00	
1.3.7.1	Acarreo Sustrato	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.7.2	Mezcla de Sustrato	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.8	Llenado de Bolsas				0.00	
1.3.8.1	Llenado de Bolsas	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9	Actividades Agronomicas			-	0.00	
1.3.9.1	Desahije	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.2	Transplante	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.3	Deshierbo	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.4	Remocion de Plantulas	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.5	Aplicación de Fungicidas	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.6	Aplicación de Foliars	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.7	Riego	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.9.8	Recalce	Jornal	30.00		0.00	0%
1.3.10	Fletes				0.00	
1.3.10.1	Flete	Flete	550.00	-	0.00	0%
1.3.11	Herramientas				0.00	
1.3.11.1	Palana Recta	Unidad	30.00	-	0.00	0%
1.3.11.2	Barreta	Unidad	65.00	-	0.00	0%
1.3.11.3	Zaranda Galvanizada	metro	90.00	-	0.00	0%
2	COMPONENTE 02 : ADECUADO CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO DE LOS USUARIOS DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES					
2.1	ACCIÓN 1: CIUDADANÍA CUENTA CON MEJORES CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN DEL NACIENTE Y BUEN USO DE LOS RECURSOS					
2.1.1	MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE VIVEROS					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



	2 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 12 TALLERES					
2.1.1.1	Bienes de Formación y Capacitación					
2.1.1.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
2.1.1.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
2.1.1.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
2.1.1.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
2.1.1.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
2.1.1.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
2.1.1.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
2.1.1.9	Servicios de terceros					
2.1.1.10	Refrigerios					
2.1.1.11	Refrigerios	Ración	8.00		0.00	0%
2.1.1.12	Material didáctico				0.00	
2.1.1.13	Fotocopias	Unidad	0.10		0.00	0%
2.1.1.14	Impresiones	Unidad	0.50		0.00	0%
2.1.1.15	Folletos	Unidad	2.50		0.00	0%
2.1.1.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00		0.00	0%
2.1.1.17	Servicios de consultoría			-		
2.1.1.18	Capacitador	Global	650.00		0.00	0%
2.1.1.19	Movilidad			-		
2.1.1.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00		0.00	0%
2.1.2	MODULO DE MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES			-		
	2 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 12 TALLERES			-		
2.1.2.1	Bienes de Formación y Capacitación				0.00	
2.1.2.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
2.1.2.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
2.1.2.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
2.1.2.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
2.1.2.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
2.1.2.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
2.1.2.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
2.1.2.9	Servicios de terceros			-		
2.1.2.10	Refrigerios			-		
2.1.2.11	Refrigerios	Ración	8.00		0.00	0%
2.1.2.12	Material didáctico					
2.1.2.13	Fotocopias	Unidad	0.10		0.00	0%
2.1.2.14	Impresiones	Unidad	0.50		0.00	0%
2.1.2.15	Folletos	Unidad	2.50		0.00	0%
2.1.2.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00		0.00	0%
2.1.2.17	Servicios de consultoría			-		
2.1.2.18	Capacitador	Global	650.00		0.00	0%
2.1.2.19	Movilidad			-		
2.1.2.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00		0.00	0%
2.1.3	MODULO DE CAPTURA DE CARBONO			-		
	2 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 6 TALLERES			-		
2.1.3.1	Bienes de Formación y Capacitación			-		
2.1.3.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
2.1.3.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



2.1.3.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
2.1.3.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
2.1.3.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
2.1.3.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
2.1.3.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
2.1.3.9	Servicios de terceros			-		
2.1.3.10	Refrigerios			-		
2.1.3.11	Refrigerios	Ración	8.00	-	0.00	0%
2.1.3.12	Material didáctico			-	0.00	
2.1.3.13	Fotocopias	Unidad	0.10	-	0.00	0%
2.1.3.14	Impresiones	Unidad	0.50	-	0.00	0%
2.1.3.15	Folletos	Unidad	2.50	-	0.00	0%
2.1.3.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00	-	0.00	0%
2.1.3.17	Servicios de consultoría			-		
2.1.3.18	Capacitador	Global	650.00	-	0.00	0%
2.1.3.19	Movilidad			-	0.00	
2.1.3.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00	-	0.00	0%
2.1.4	MODULO DE SUBPRODUCTOS DEL BOSQUE					
	1 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 6 TALLERES			-		
2.1.4.1	Bienes de Formación y Capacitación					
2.1.4.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
2.1.4.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
2.1.4.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
2.1.4.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
2.1.4.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
2.1.4.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
2.1.4.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
2.1.4.9	Servicios de terceros			-		
2.1.4.10	Refrigerios			-		
2.1.4.11	Refrigerios	Ración	8.00		0.00	0%
2.1.4.12	Material didáctico					
2.1.4.13	Fotocopias	Unidad	0.10		0.00	0%
2.1.4.14	Impresiones	Unidad	0.50		0.00	0%
2.1.4.15	Folletos	Unidad	2.50		0.00	0%
2.1.4.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00		0.00	0%
2.1.4.17	Servicios de consultoría					
2.1.4.18	Capacitador	Global	650.00		0.00	0%
2.1.4.19	Movilidad					
2.1.4.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00		0.00	0%
2.1.5	MODULO DE ELABORACION DE MANUAL DE MANEJO DE BOSQUES Y VIVEROS FORESTALES					
	200 MANUALES					
2.1.5.1	Bienes de Formación y Capacitación					
2.1.5.2	Elaboracion de Manual de Manejo de Bosques y Viveros Forestales	Unidad	10.00	-	0.00	0%
2.1.5.3	Responsable de Edicion	Unidad	1,500.00	-	0.00	0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



2.2	ACCIÓN 2: ASISTENCIA TÉCNICA CON APOYO DE EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL Y ESPECIALISTAS PARA LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES			-		
	ESTA ACTIVIDAD DURA 24 MESES, PARA LA CUAL SE NECESITA 1 ING. AGRÓNOMO Y 6 TÉCNICOS					
2.2.1	Equipo técnico			-		
2.2.1.1	Ingeniero Agrónomo (1)	Ingeniero	3,500.00	1.00	3500.00	4%
2.2.1.2	Técnico Agropecuario (6)	Técnico	1,400.00	6.00	8400.00	4%
3	COMPONENTE N° 03: Eficiente organización de actores locales en la conservación y uso de bosques y manantiales			-		
3.1	ACCIÓN 3.1: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA PARA GENERAR MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL					
3.1.1	MODULO LA ORGANIZACIÓN			-		
	2 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 12 TALLERES			-		
3.1.1.1	Bienes de Formación y Capacitación			-		
3.1.1.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
3.1.1.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
3.1.1.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.1.1.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
3.1.1.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
3.1.1.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
3.1.1.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
3.1.1.9	Servicios de terceros			-	0.00	
3.1.1.10	Refrigerios			-	0.00	
3.1.1.11	Refrigerios	Ración	8.00	-	0.00	0%
3.1.1.12	Material didáctico			-	0.00	
3.1.1.13	Fotocopias	Unidad	0.10	-	0.00	0%
3.1.1.14	Impresiones	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.1.1.15	Folletos	Unidad	2.50	-	0.00	0%
3.1.1.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00	-	0.00	0%
3.1.1.17	Servicios de consultoría			-	0.00	
3.1.1.18	Capacitador	Global	650.00	-	0.00	0%
3.1.1.19	Movilidad			-	0.00	
3.1.1.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00	-	0.00	0%
3.1.2	MODULO DE LIDERAZGO			-		
	1 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 6 TALLERES			-		
3.1.2.1	Bienes de Formación y Capacitación			-		
3.1.2.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
3.1.2.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
3.1.2.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.1.2.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
3.1.2.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
3.1.2.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
3.1.2.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
3.1.2.9	Servicios de terceros			-		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



3.1.2.10	Refrigerios			-		
3.1.2.11	Refrigerios	Ración	8.00	-	0.00	0%
3.1.2.12	Material didáctico			-		
3.1.2.13	Fotocopias	Unidad	0.10	-	0.00	0%
3.1.2.14	Impresiones	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.1.2.15	Folletos	Unidad	2.50	-	0.00	0%
3.1.2.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00	-	0.00	0%
3.1.2.17	Servicios de consultoría			-		
3.1.2.18	Capacitador	Global	650.00	-	0.00	0%
3.1.2.19	Movilidad			-		
3.1.2.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00	-	0.00	0%
3.1.3	MODULO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONSERVACIONISTAS			-		
	1 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 6 TALLERES			-		
3.1.3.1	Bienes de Formación y Capacitación			-		
3.1.3.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
3.1.3.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
3.1.3.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.1.3.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
3.1.3.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
3.1.3.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
3.1.3.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
3.1.3.9	Servicios de terceros		-	-		
3.1.3.10	Refrigerios		-	-		
3.1.3.11	Refrigerios	Ración	8.00	-	0.00	0%
3.1.3.12	Material didáctico		-	-		
3.1.3.13	Fotocopias	Unidad	0.10	-	0.00	0%
3.1.3.14	Impresiones	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.1.3.15	Folletos	Unidad	2.50	-	0.00	0%
3.1.3.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00	-	0.00	0%
3.1.3.17	Servicios de consultoría		-	-	0.00	
3.1.3.18	Capacitador	Global	650.00	-	0.00	0%
3.1.3.19	Movilidad		-	-	0.00	
3.1.3.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00	-	0.00	0%
3.2	ACCIÓN 2: TALLERES PARTICIPATIVOS PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS FORESTALES E HÍDRICOS			-		
3.2.1	MODULO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO FORESTAL LOCAL			-		
	3 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 12 TALLERES			-		
3.2.1.1	Bienes de Formación y Capacitación			-	0.00	
3.2.1.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
3.2.1.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
3.2.1.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.2.1.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
3.2.1.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
3.2.1.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



3.2.1.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
3.2.1.9	Servicios de terceros			-		
3.2.1.10	Refrigerios			-		
3.2.1.11	Refrigerios	Ración	8.00		0.00	0%
3.2.1.12	Material didáctico		-	-	0.00	
3.2.1.13	Fotocopias	Unidad	0.10		0.00	0%
3.2.1.14	Impresiones	Unidad	0.50		0.00	0%
3.2.1.15	Folletos	Unidad	2.50		0.00	0%
3.2.1.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00		0.00	0%
3.2.1.17	Servicios de consultoría			-		
3.2.1.18	Capacitador	Global	650.00		0.00	0%
3.2.1.19	Movilidad			-		
3.2.1.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00		0.00	0%
3.3	ACCIÓN 3: CAPACITACIÓN EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES E HÍDRICOS			-		
3.3.1	MODULO DE CAPACITACION DE LEY DE RECURSOS HIDRICOS			-		
	2 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 12 TALLERES			-		
3.2.1.1	Bienes de Formación y Capacitación			-		
3.2.1.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
3.2.1.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
3.2.1.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.2.1.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
3.2.1.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
3.2.1.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
3.2.1.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%
3.2.1.9	Servicios de terceros			-	0.00	
3.2.1.10	Refrigerios			-	0.00	
3.2.1.11	Refrigerios	Ración	8.00		0.00	0%
3.2.1.12	Material didáctico				0.00	
3.2.1.13	Fotocopias	Unidad	0.10	-	0.00	0%
3.2.1.14	Impresiones	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.2.1.15	Folletos	Unidad	2.50	-	0.00	0%
3.2.1.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00	-	0.00	0%
3.2.1.17	Servicios de consultoría				0.00	
3.2.1.18	Capacitador	Global	650.00		0.00	0%
3.2.1.19	Movilidad				0.00	
3.2.1.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00		0.00	0%
3.3.1	MODULO DE CAPACITACION EN LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE			-		
	2 TALLERES POR GRUPO EN TOTAL SON 12 TALLERES			-		
3.2.1.1	Bienes de Formación y Capacitación			-		
3.2.1.2	Papel bond	Paquete	13.80	-	0.00	0%
3.2.1.3	Lapiceros	Unidad	0.60	-	0.00	0%
3.2.1.4	Papelógrafos	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.2.1.5	Plumones P/G (caja de 06 unidades)	Caja	8.50	-	0.00	0%
3.2.1.6	Cinta masking tape	Unidad	4.50	-	0.00	0%
3.2.1.7	Fólder manila + fastener	Unidad	0.75	-	0.00	0%
3.2.1.8	Tarjetas de cartulina	Unidad	0.40	-	0.00	0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



3.2.1.9	Servicios de terceros		-	-		
3.2.1.10	Refrigerios		-	-		
3.2.1.11	Refrigerios	Ración	8.00	-	0.00	0%
3.2.1.12	Material didáctico		-	-		
3.2.1.13	Fotocopias	Unidad	0.10	-	0.00	0%
3.2.1.14	Impresiones	Unidad	0.50	-	0.00	0%
3.2.1.15	Folletos	Unidad	2.50	-	0.00	0%
3.2.1.16	Pancartas 1x1	Unidad	80.00	-	0.00	0%
3.2.1.17	Servicios de consultoría		-	-		
3.2.1.18	Capacitador	Global	650.00	-	0.00	0%
3.2.1.19	Movilidad		-	-		
3.2.1.20	Movilidad de equipo de capacitación	Global	550.00	-	0.00	0%
3.4	ACCIÓN 3.4 EQUIPAMIENTO					
3.4.1	Moto 150 cc	Unidad	9,038.70	-	0.00	0%
3.4.2	GPS	Unidad	1,500.00	-	0.00	0%
3.4.3	Laptop	Unidad	3,500.00	-	0.00	0%
3.4.4	Proyector	Unidad	2,700.00	-	0.00	0%
3.4.5	Impresora	Unidad	1,300.00	-	0.00	0%
	COSTO DIRECTO				21,470.00	
	PORCENTAJE				1.99%	
	GASTOS GENERALES		4.63%		2,181.25	
4	GASTOS GENERALES					
4.1	combustible/lubricantes/Repuestos					
4.1.1	Llantas de repuesto	Unidad	140.00	0.25	35.00	4%
4.1.2	Cámaras de repuesto	Unidad	25.00	0.50	12.50	4%
4.1.3	Gasolina 90	Gln.	14.70	29.17	428.75	4%
4.1.4	Aceite	unidad	24.00	1.00	24.00	4%
4.1.5	Diesel	Unidad	14.20	29.17	414.17	4%
4.1.6	Mantenimiento de moto	unidad	150.00	1.00	150.00	4%
4.1.7	Inflador	unidad	50.00	0.04	2.08	4%
4.2	Útiles de Escritorio					
4.2.1	Papelería en General	Global	3,000.00	0.04	125.00	4%
4.3	Otros Bienes					
4.3.1	Cuaderno de obras	Unidad	50.00	0.29	14.58	4%
4.3.2	plásticos de agua	unidad	45.00	0.38	16.88	4%
4.3.3	Linternas	Unidad	28.00	0.38	10.50	4%
4.3.4	Botas plásticas de jebe	pares	48.00	0.38	18.00	4%
4.3.5	Chalecos del proyecto	Unidad	65.00	0.38	24.38	4%
4.4	Servicio de Terceros					
4.3.1	Legalización de cuaderno de obras	Legalización	120.00	0.29	35.00	4%
4.3.2	Elaboración de Ficha de Visitas	Millar	350.00	0.29	102.08	4%
4.3.3	Viáticos (Técnicos, Ingeniero Residente y Supervisor)	Global	10,000.00	0.04	416.67	4%
4.3.4	Publicidad radial	Publicidad	80.00	0.75	60.00	4%
4.3.5	Alquiler Movilidad	Global	7,000.00	0.04	291.67	4%
	COSTO TOTAL				23,651.25	
	PORCENTAJE				2.09%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



2.2. VARIACIONES DE OBRA

En vista de los días no trabajados que inicio desde el 16 de marzo del 2020 y culmino el 07 de junio del 2020. El plazo de culminación del proyecto es el 21 de setiembre del 2021

2.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD

Los trabajadores cuentan con los implementos de seguridad en el trabajo y contra el posible contagio de COVID- 19 (alcohol, mascarilla)

2.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución de trabajos en la obra, no implica impactos negativos en el medio ambiente, por lo contrario, mejorara las condiciones de la zona.

III. AVANCE DE PROYECTO

3.1 RESUMEN DEL AVANCE FISICO (Acumulado)

MES	AVANCE PROGRAMADO (%)		AVANCE REAL (%)		Monto Valorizado S/. Costo Directo +GG
	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
MES DE ABRIL 2021 (COSTO DIRECTO + GG)	2.12 %	89.69 %	2.09 %	87.65 %	S/. 23,651.25

3.2 VERIFICACION DE LOS AVANCES

COSTO DIRECTO + GG (S/.)	VALORIZACIÓN ACUMULADA (S/.)	Avance Acumulado (%)
S/. 23,651.25	S/. 991,456.15	87.65 %



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS

➤ ACCION N° 01: REFORESTACIÓN DE 46 HECTÁREAS CON ALISO/QUINUAL/CAPULÍ/PINO:

1. Instalación de Campo

- ✓ Riego

2. Mantenimiento

- ✓ Limpieza
- ✓ Recalce
- ✓ Riego

➤ ACCION N° 02: MANEJO FORESTAL PARA LA PROTECCION DE MANANTIALES Y OTROS ACUIFEROS.

1. Instalación de campo:

- ✓ Riego

2. Mantenimiento:

- ✓ Recalce
- ✓ Riego

3.4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Llenado de bolsas

- ✓ Centro San Pedro (5000)
- ✓ Arenales (0)
- ✓ Cofradía (7500)
- ✓ Pechuquiz (10000)
- ✓ Rangrayo (12500)
- ✓ Pircas (5000)
- ✓ Pechuquiz vivero adicional (8000)
- ✓ Pirca vivero adicional (3800)
- ✓ Florecer vivero adicional (2000)
- ✓ San Pedro (2000)

ANEXOS:

VALORIZACION DESAGREGADA ACUMULADA

COPIAS DE CUADERNO DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



SECUENCIA FOTOGRAFICA



IMAGEN N° 01: Preparación y Desinfección de Sustrato para llenado de 2000 bolsas- Localidad San Pedro

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



IMAGEN N° 02: Actividades de llenado de 5000 bolsas- Localidad Pechuquiz

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



IMAGEN N° 03: Llenado de 6500 Bolsas y Enfilado - Localidad de Rangrayo

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



IMAGEN N° 04: Preparación y Desinfección de Sustrato- Localidad Centro San Pedro

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



07



IMAGEN N° 05: Almacigo de Pino - Localidad Pechuquiz

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



IMAGEN N° 06: Almacigo de Pino- Localidad Centro San Pedro

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



IMAGEN N° 07: Actividades de llenado de Bolsas- Localidad de Florecer

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



IMAGEN N° 08: Actividades de deshierbo – Localidad de Arenales

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA
SUG GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



IMAGEN N° 09: Llenado y Enfilado de Bolsas – Pechuquiz Vivero Adicional

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”



IMAGEN N° 10: Actividades de Remoción- Localidad de Cofradía

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN BOSQUES DE LAS LOCALIDADES DE CENTRO SAN PEDRO, COFRADIA, ARENALES, PECHUQUIZ, PIRCAS Y RANGRAYO DE LA MESETA ANDINA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”